No	Faaliyet	Süre (gün)	Başlangıç	Bitiş	"ARALIK 2008					OCAK				ŞUBAT				MART					NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Stratejik Plan Koordinasyon Biriminin görevlendirilmesi	2	15.12.2008	18.12.2008																																																					
2	Planlama sürecinin başlatıldığının iç genelgeyle duyurulması	2	19.12.2008	22.12.2008																																																				
3	Stratejik Planlama Ekibinin kurulması	2	15.12.2008	18.12.2008																																																			
4	Koordinasyon Biriminin personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması	10	19.12.2008	09.01.2009																																																			
5	Stratejik plan çalışması ile ilgili; mevzuat, yayın ve örnek çalısmaların derlenmesi, incelenmesi ile arşiv oluşturulması	45	19.12.2008	30.01.2009																																																		
6	Stratejik Plan Çalışma Usul ve Esaslarının yürürlüğe konulması	2	15.12.2008	18.12.2008																																																		
7	Stratejik plan çalısmalarının Kurum Web sitesinde yayımlanmasına iliskin çalısmaların yapılması	20	19.12.2008	09.01.2009																																																		
8	Stratejik Plan Çalışma Programı Taslağının hazırlanması	15	02.12.2008	19.12.2008																																																		
9	Stratejik Plan Çalışma Programının incelenip onaylanması	5	19.12.2008	25.12.2008																																																		
10	Stratejik Plan Çalışma Programının incelenip onaylanması	5	22.12.2008	26.12.2008																																																		
11	Stratejik Plan Çalışma Programının DPT ve HM'na gönderilmesi	2	26.12.2008	29.12.2008																																																		
12	Stratejik Plan Çalışma Gruplarının oluşturulması	10	22.12.2008	29.12.2008																																																		
13	Dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi	30	01.12.2008	30.12.2008																																																		
14	Stratejik Plan çalışmalarının son durumunun 2 aylık süreler itibariyle DPT ve Hazine Müsteşarlıklarına bildirilmesi																																																				
15	Projenin tanımlanması, proje planı önerisinin hazırlanması, ayrıntılı faaliyet adımları tablosunun hazırlanması	2	05.01.2009	06.01.2009																																																		
16	Stratejik Yönetim Eğitimi, Stratejik Planlama Ekibi, Koordinasyon Birimi ve Çalışma Gruplarına yönelik	3	07.01.2009	09.01.2009																																																	
17	Sistem analizi - kurumsal yapının analizi	4	12.01.2009	15.01.2009																																																	
18	Sistem analizi - Dış çevre analizi	2	15.01.2009	16.01.2009																																																
19	Sistem analizi - SWOT analizi	2	19.01.2009	20.01.2009																																																
20	Stratejik modelleme	3	26.01.2009	29.01.2009																																																
21	Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi	10	02.02.2009	13.02.2009																																																
22	Stratejik hedeflere yönelik performans göstergelerinin geliştirilmesi	5	16.02.2009	20.02.2009																																															
23	Taslak stratejik planın hazırlanması	10	16.02.2009	27.02.2009																																															
24	Hazırlanan taslak stratejik planın birimlere aktarılması	3	02.03.2009	05.03.2009																																															
25	Birim görüşlerinin alınması ve konsolidasyonu	2	09.03.2009	10.03.2009																																															
26	Ana stratejik plan hakkındaki geri bildirimlerin değerlendirilmesi	2	11.03.2009	12.03.2009																																														
27	Strateji/faaliyet/proje geliştirme	5	16.03.2009	20.03.2009																																														
28	Belirlenen proje ve faaliyetlerin maliyet tahminlerinin yapılması	10	23.03.2009	03.04.2009																																														
29	TKİ Stratejik Planının Hazırlanması	10	30.03.2009	10.04.2009																																														
30	TKİ Stratejik Planının Yönetim Kuruluna Sunulması	2	13.04.2009	14.04.2009																																														
31	TKİ Stratejik Planının Yönetim Kurulu tarafından onaylanması	5	13.04.2009	17.04.2009																																													
32	Stratejik Plan Çalışma Programının DPT ve HM'na gönderilmesi	2	20.04.2009	21.04.2009																																													
33	DPT'nin değerlendirme raporu doğrultusunda stratejik plana son seklinin verilmesi	60	15.07.2009	15.09.2009																																													
34	TKİ 2010-2014 Stratejik Planı'nın uygulanmak üzere TBMM, ETKB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesi	2	19.12.2009	20.12.2009																																																	